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[bookmark: _Toc244542152][bookmark: _Toc6825][bookmark: _Toc244542153]第一章  采购公告
上固服务区车棚分布式光伏电站施工项目
[bookmark: _Toc14227]1. 采购项目基本情况及要求
[bookmark: _Toc415587229][bookmark: _Toc9798]1.1项目概况
我司于2016年在江西畅行公司吉安分公司上固服务建设了128kW光伏电站，并于2017年年初经相关部门验收合格并网发电运行；现拟将上固服务区闲置车位上建设光伏发电车棚。项目业主和采购人为江西省高速电建新能源有限责任公司，建设资金已落实。现对该建设的光伏发电项目施工进行公开询价。
[bookmark: _Toc24967]1.2采购范围
[bookmark: _Toc415587231]包含但不限于上固服务区分布式光伏电站建设总容量45.24kW，勘察、设计、材料采购（组件、逆变器、并网柜为甲供）及施工等全过程施工。上固服务区在指定车棚重新建设部分光伏发电并接入原电站系统。
[bookmark: _Toc21159]1.3计划工期
计划总工期30日历天；
计划周期自施工进场之日起计算。
[bookmark: _Toc11214]1.4 承包商资格要求
响应人应同时满足以下条件：
（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
（2）资质要求：
施工资质：承装（修、试）电力设施四级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质；
施工负责人：必须具备机电或电力工程相关专业技术（含）以上技术职称。
本次采购项目设计方案采取资格后审方式，承包商提供的图纸必须有设计资质单位盖章（电力行业工程设计丙级及以上资质，或新能源发电专业工程设计乙级及以上资质）。
（3） 业绩要求：
 近三年（2019年4月至2022年4月）完成过二个及以上的光伏项目施工且每个光伏项目容量不少100kW。
（4）信誉要求：
① 未处于被责令停业的；
② 未处于被暂停或取消响应资格的；
③ 财产未处于被接管、冻结或破产状态的；
④ 近三年无骗取中标或严重违约的；
⑤无涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件对承担本工程不会造成重大影响的；
⑥ 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。
[bookmark: _Toc6968]2. 采购文件的领取
2.1凡有意参加本项目者，请于 2022年4月 8 日至 2022年4月 15 日（节假日不休息），每日上午9:30时至12:00时，下午14:00时至16:00时(北京时间，下同)，在江西省南昌市西湖区广场南路136号交通物资大楼3楼报名，报名时由经办人持单位介绍信原件、联合体协议书（如有）领取采购文件。
2.2 采购文件每套售价 0 元。
[bookmark: _Toc6923]3. 响应文件的递交
3.1采购人可提供上固服务区位置及现场图片，但不组织工程现场考察，响应人可以自行考察，费用自理。在考察过程中，响应人如果发生人身伤亡、财务或其他损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责。
3.2递交采购响应文件的截止时间为2021年4月 18 日16时00分，响应人应于当日15时30分至16时00分将响应文件递交至江西省南昌市西湖区广场南路136号交通物资大楼3楼会议室。
3.3逾期送达或未送达指定地点或未按要求密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
4. 发布公告的媒介
本次采购公告在江西省高速资产经营有限责任公司（http://www.jxgszcjy.com/）上发布。
[bookmark: _Toc13647][bookmark: _Toc421613196]5. 联系方式
采 购 人：江西省高速电建新能源有限责任公司
联 系 人：徐先生
电    话：15170346421
地    址：江西省南昌市西湖区广场南路136号交通物资大楼3楼
邮    箱：761289775@qq.com
                    江西省高速电建新能源有限责任公司
2022年 4月8 日






[bookmark: _Toc171398724][bookmark: _Toc171398722][bookmark: _Toc171398725][bookmark: _Toc171398723][bookmark: _Toc171398726][bookmark: _Toc211597313]

[bookmark: _Toc19831]第二章  采购须知
[bookmark: _Toc29593]采购须知前附表
	项号
	内容

	1.1.1
	项目名称：上固服务区光伏车棚设备设施施工项目

	1.1.2
	采购人名称：江西省高速电建新能源有限责任公司

	1.1.8
	受货地点：项目建设地点。

	2.2.1
	响应人要求澄清的截止时间：2022年4月 15 日之前

	2.2.2
	采购人澄清或修改的截止时间：2022年4月 18 日之前

	3.2.5
	调价：合同执行期间，单价不进行调整。

	3.2.7
	最高成交限价：16万元。 

	3.5.2
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，由响应人的法定代表人或其授权的代理人在指定页签署姓名或加盖公章，未按要求签署姓名或加盖公章的，其响应文件将无效处理。

	3.6.2
	响应文件份数：正本一份，副本一份。

	3.7.1
	响应文件递交截止时间：2022年4月 18  日16时00分
响应文件递交地址：江西省南昌市西湖区广场南路136号交通物资大楼3楼

	4.1
	响应文件开启时间：2022年4月 19 日16时00分
响应文件开启地点：江西省南昌市西湖区广场南路136号交通物资大楼3楼

	5.3
	履约担保：
履约担保金额：无




[bookmark: _Toc2836]1  总则
[bookmark: _Toc26091]1.1 定义
1.1.1  本采购文件仅适用于上固服务区设备设施施工项目采购中所述工程、设备及相关服务。
[bookmark: _Toc65637146]1.1.2 “采购人”系指江西省高速电建新能源有限责任公司。
1.1.3 “响应人”系指响应本次采购、愿意提供本次光伏发电系统项目的工程、设备及相关服务的法人或其他组织。
1.1.4 “成交承包商”系指向采购人提供本次光伏发电系统项目的工程、设备及相关服务的承包商。
1.1.5“工程”系指成交承包商向采购人提供的光伏发电系统项目的永久工程和（或）临时工程，
1.1.6 “设备”系指成交承包商向采购人提供的构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
[bookmark: _Toc260404895]1.1.7 “服务”系指采购文件规定成交承包商须承担的技术协助、保修以及其他类似的义务。
1.1.8 “受货地点”指项目建设地点。
[bookmark: _Toc29889]1.2  承包商的合格条件
1.2.1  响应人的采购响应文件格式和内容均应满足采购文件第五章“响应文件格式”的有关要求。若响应人不能满足资格条件的要求，其响应文件将被拒绝。
1.2.2  不允许转包或分包，但成交承包商可以向他人采购用于工程的设备。如采购人发现成交承包商将工程全部或部分转让或分包给其它单位或个人，采购人有权拒绝。
[bookmark: _Toc8351]1.3现场踏勘
上固服务区新建的光伏电站位置初步确定在服务区内停车位上， 总共10个车架，5.4米双车距可以做16个车位；食堂门口做6个车位，主楼门口车位做10个车位，共计安装174块260W组件，3串22块一组，6串18块一组，总装机容量45240W，如下图所示：

[image: 9a349e2db1058e13cf33e19efac1303]
上固服务区新建地面（车棚）光伏位置

本次采购工程不统一组织现场踏勘，请承包商自行前往现场踏勘。若需自行前往踏勘的，请联系采购人。
联系人：徐先生    联系电话：15170346421
[bookmark: _Toc12439]2采购文件
[bookmark: _Toc12265]2.1采购文件的组成
2.1.1 采购文件由下列文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：
第一章 采购公告
第二章 采购须知
第三章 合同条款及格式
第四章 技术标准和要求
第五章 响应文件格式
2.1.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由承包商承担。
[bookmark: _Toc9841]2.2采购文件的澄清或修改
2.2.1响应人对采购文件有疑问的，请在采购须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2采购人对采购文件有修改或澄清的，将在采购须知前附表规定的时间前以书面方式通知所有获得采购文件的响应人，修改或澄清作为采购文件的组成部分。
[bookmark: _Toc7882]3响应文件
[bookmark: _Toc13724]3.1响应文件的组成
响应文件应包括下列各项内容：
①响应函；
②法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；
③资格审查材料；
④项目管理机构；
⑤施工组织设计及安全措施；
⑥报价清单。
以上内容都必须使用采购文件提供的格式或大纲，除另有规定者外，响应人不得修改，否则，其响应文件将无效处理。
[bookmark: _Toc30338]3.2 报价要求
3.2.1 响应人应根据自身的实际施工能力、设备供货能力、服务能力在报价清单中按第一章1.2款预计的装机容量填报单价和总价。
3.2.2 响应人在报价清单中填写的单价应是按合同约定完成本工程建设，质量合格，达到约定的竣工验收条件的全部费用，包含完成本工程承包范围内的所有工作和一切附带工作，包括但不限于方案编制、安装图设计、设备材料的采购、运输、安装、调试及其它附加服务的费用，系统的调试、发电以及各项管理费、税金、利润等。
3.2.3成交承包商应负责办理为本工程而投入的机具设备、运输工具的财产保险和人身保险、货物运输险、安装工程险及第三者责任险等，保险费由成交承包商承担。
3.2.4 本次采购是固定单价采购，不得以提供的设备市场价格波动有变化为理由对所报单价进行变更。响应人应按第五章“响应文件格式”要求提供清单表。
3.2.5 最高成交限价见采购须知前附表。
3.2.6 报价表中的各项费用均以人民币（元）结算。
[bookmark: _Toc415587261][bookmark: _Toc21745]3.3 响应文件有效期
3.3.1 响应文件有效期90日，在此期间响应文件对响应人具有法律约束力，响应文件有效期从递交响应文件截止时间起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
3.3.2特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前要求承包商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。
[bookmark: _Toc690]3.4 响应文件的式样和签署
3.4.1承包商应按第五章“响应文件格式”的要求，编制采购响应文件。
3.4.2响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，由响应人的法定代表人或其授权的代理人在指定页签署姓名或加盖公章，未按要求签署姓名或加盖公章的，其响应文件将无效处理。
3.4.3响应文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由响应文件的签署人在改动处签字或加盖公章。
3.4.4响应文件胶装成册。
[bookmark: _Toc22770]3.5 响应文件的密封
3.5.1响应文件的密封
响应人应将响应文件包装并密封，包装上由响应人法定代表人或其授权的代理人签署姓名或加盖公章。未密封的响应文件将不予签收。
3.6.2响应文件的份数：见采购须知前附表。
[bookmark: _Toc18329]3.6 响应文件的递交
3.6.1 响应人应在采购须知前附表规定的截止时间前将响应文件递交至价采购须知前附表规定的地址。
3.6.2 采购人可以根据情况，通过修改采购文件自行决定酌情延长响应文件截止期。在此情况下，受采购活动截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
[bookmark: _Toc14240]4响应文件的评审
[bookmark: _Toc17155]4.1． 响应文件的开启
4.1.1采购人在采购须知前附表规定的时间和地点公开开启响应文件，采购人代表、响应人代表及有关工作人员参加。
4.1.2响应文件开启后，公布采购人认为适当的内容，并制作书面记录。
4.1.3响应人应在书面记录上签字确认，未签字确认的视为默认响应文件开启结果。
[bookmark: _Toc8225]4.2评审办法
4.2.1 采购评审小组
采购人将组建采购评审小组。采购评审小组由采购人代表组成，人数为3人及以上单数。采购评审小组负责对报价人资格进行核查、对响应文件进行审查。评审小组对满足响应文件实质性要求的响应文件，根据有效报价由低到高进行排序并确定成交候选人。如出现报价相同的情况，通过随机抽取方式确认成交候选人排序。
通过资格审查的报价人且报价不高于最高限价的为有效报价，否则视为无效报价，无效报价不具备报价资格。
报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其报价。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
4.2.2 响应文件的审查
（1）资格审查
①具有独立法人资格，持有有效的营业执照，且与承包商名称一致；
②资质条件满足第一章“采购公告”第1.4款的规定；
③承包商近三年的施工业绩符合第一章“采购公告”第1.4款的规定；
④承包商信誉符合第一章“采购公告”第1.4款的规定。
（2）形式与响应性审查
①如办理了授权，授权委托应有效；
②响应文件应按本章第3.4款规定签字或盖章；
③响应文件的格式应符合第五章“响应文件格式”的规定；
④响应有效期符合本章第3.3款的规定；
⑤工期符合第一章“采购公告”第1.3款的规定；
⑥工程质量达到响应函质量要求为合格。
⑦只有一个报价，且未超过最高成交限价；
⑧已标价工程量清单符合第五章“响应文件格式”中“工程量清单”给出的范围和数量规定。
不响应以上文件审查中的响应人，可认定其为重大偏差，执行废标选项。
[bookmark: _Toc5606]5合同授予
[bookmark: _Toc11373]5.1成交方式
采购人依据评审结果，确定有效报价最低的响应人为成交承包商；如出现报价相同的情况，通过随机抽取方式确认成交承包商。
[bookmark: _Toc25542]5.2成交通知
在响应有效期内，采购人以书面形式向成交承包商发出成交通知书，向未成交承包商发出成交结果通知书。
采购人可以视项目具体情况在发出成交通知书之前随时中止本次询价活动，并对由此而引起的对承包商的影响不承担责任。
[bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc26016][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc419015648][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc152045569]5.3 履约担保
5.3.1在签订合同前，成交承包商应按采购须知前附表规定的担保形式和内容或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。
5.3.2成交承包商不能按要求提交履约担保的，视为放弃。
[bookmark: _Toc24147]5.4合同的签订
5.4.1成交承包商应按成交通知书规定的时间和地点，由法定代表人或其授权委托人与采购人签订合同。
5.4.2成交承包商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；采购人有权有权按成交候选人排名依序选择其他候选人签订合同或重新组织询价。
[bookmark: _Toc22436]6监督
监督部门：江西省交通投资集团有限责任公司纪检监察室
地    址：江西省南昌市朝阳洲中路367号
电    话：0791-86243447
邮    编：330038

[bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc296602472][bookmark: _Toc419015660][bookmark: _Toc246996970][bookmark: _Toc179632602][bookmark: _Toc246996227][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc26338][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc247085742][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc152042319]
附件一：成交通知书

成交通知书
                              
                   （承包商名称）：

　　你方于                   （响应文件递交日期）所递交的                   （项目名称） 响应文件已被我方接受，被确定为成交承包商。
　　成交价：                   元。
　　工期：          日历天。
　  项目负责人：              （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 30日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按采购文件第二章“采购须知”第5.3款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本成交通知书的组成部分。
　　特此通知。



江西省高速电建新能源有限责任公司
                                        年    月    日






[bookmark: _Toc5960]第三章 主要合同条款及格式
[bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc419015674]第一节  合同条款
[bookmark: _Toc247085769][bookmark: _Toc246996254][bookmark: _Toc246996997][bookmark: _Toc419015675][bookmark: _Toc30215][bookmark: _Toc296602499][bookmark: _Toc184635098]1. 一般约定
[bookmark: _Toc419015676][bookmark: _Toc246996255][bookmark: _Toc246996998][bookmark: _Toc296602500][bookmark: _Toc9698][bookmark: _Toc247085770]1.1 词语定义
本合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、响应函、合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 成交通知书：指采购人通知承包商成交的函件。成交通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是成交通知书的组成部分。
1.1.1.4 响应函：指构成合同文件组成部分的由承包商填写并签署的响应函。
1.1.1.5技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.6 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由采购人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.7 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包商按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指采购人和（或）承包商。
1.1.2.2 采购人：指合同条款中指明并与承包商在合同协议书中签字的当事人，本项目的采购人为江西省高速电建新能源有限责任公司。 
1.1.2.3 承包商：指与采购人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包商施工负责人：指承包商派驻施工场地的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指采购人按第4.2款通知承包商开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指采购人按第4.2款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包商在响应函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第7.1款、第7.2款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第9.3款约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程竣工验收单中写明的日期为准。
1.1.4.5 质量保证期：指履行第10.1款约定的质量保证的期限。
1.1.4.6 日：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包商按合同约定完成了包括质量保证期内的全部承包工作后，采购人应付给承包商的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 质量保证金（或称保留金）：指按本章第8.3款约定用于保证在质量保证期内履行质量保证义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc296602501][bookmark: _Toc247085771][bookmark: _Toc14601][bookmark: _Toc246996999][bookmark: _Toc419015677][bookmark: _Toc246996256]1.2 语言文字
[bookmark: _Toc246996257][bookmark: _Toc246997000][bookmark: _Toc247085772]合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc296602502][bookmark: _Toc419015678]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc419015679][bookmark: _Toc246996258][bookmark: _Toc5409][bookmark: _Toc246997001][bookmark: _Toc247085773][bookmark: _Toc296602503]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含采购期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）成交通知书；
（3）响应文件；
（4）合同条款（含采购文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单；
（7）承包商有关人员、机械、设备投入的承诺及响应文件中的技术方案等。
（8）其他合同文件。合同履行中，采购人与承包商对有关工程的的商洽、变更等书面协议或文件或合同执行中形成的双方认可的会议纪要视为本合同的组成部分。
当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由采购人、承包商协商解决。
[bookmark: _Toc246997002][bookmark: _Toc246996259][bookmark: _Toc247085774][bookmark: _Toc419015680][bookmark: _Toc296602504][bookmark: _Toc30968]1.5 合同协议书
承包商按成交通知书规定的时间与采购人签订合同协议书。采购人和承包商的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc246997003][bookmark: _Toc419015681][bookmark: _Toc296602505][bookmark: _Toc247085775][bookmark: _Toc246996260][bookmark: _Toc32732]1.6 承包商提供的文件
承包商应免费向采购人提交采购文件要求的有资质的设计单位设计的图纸。采购人在收到由承包商提交的设计图纸后5天内应予批准或提出修改要求，承包商应按采购人提出的要求做出修改，重新向采购人提交，采购人应在3天内批准或提出进一步的修改意见。
[bookmark: _Toc246997004][bookmark: _Toc10982][bookmark: _Toc296602506][bookmark: _Toc247085776][bookmark: _Toc246996261][bookmark: _Toc419015682]1.7 联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由采购人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包商的要求、请求、申请和报批等，采购人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7日。
[bookmark: _Toc419015683][bookmark: _Toc246996263][bookmark: _Toc247085778][bookmark: _Toc9687][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc246997006][bookmark: _Toc296602507]2. 采购人义务
[bookmark: _Toc20290][bookmark: _Toc296602508][bookmark: _Toc246997007][bookmark: _Toc247085779][bookmark: _Toc246996264][bookmark: _Toc419015684]2.1 遵守法律
采购人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包商免于承担因采购人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc246997008][bookmark: _Toc419015685][bookmark: _Toc246996265][bookmark: _Toc247085780][bookmark: _Toc6392][bookmark: _Toc296602509]2.2 发出开工通知
采购人按第4.2 款的约定向承包商发出开工通知。
[bookmark: _Toc246996266][bookmark: _Toc27615][bookmark: _Toc246997009][bookmark: _Toc296602510][bookmark: _Toc247085781][bookmark: _Toc419015686]2.3 提供施工场地
采购人应向承包商提供施工场地并配合承包商对施工场地内的各种管线进行详细的调查核实，承包商在没有做好调查核实工作前不得进行开挖作业。
[bookmark: _Toc419015687][bookmark: _Toc246996267][bookmark: _Toc246997010][bookmark: _Toc7488][bookmark: _Toc296602511][bookmark: _Toc247085782]2.4 协助承包商办理证件和批件
采购人协助承包商办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc247085784][bookmark: _Toc296602513][bookmark: _Toc246997012][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc246996269][bookmark: _Toc419015688]2.5 支付合同价款
采购人应按合同约定向承包商及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc296602514][bookmark: _Toc29001][bookmark: _Toc247085785][bookmark: _Toc246997013][bookmark: _Toc419015689][bookmark: _Toc246996270]2.6 组织竣工验收
承包商完成全部合同工作后，承包商提交竣工申请后，采购人应及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247085786][bookmark: _Toc6365][bookmark: _Toc246997014][bookmark: _Toc296602515][bookmark: _Toc419015690][bookmark: _Toc246996271]2.7 其他义务
采购人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc296602522][bookmark: _Toc419015697][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc246996278][bookmark: _Toc247085793][bookmark: _Toc246997021][bookmark: _Toc6071]3. 承包商
[bookmark: _Toc247085794][bookmark: _Toc419015698][bookmark: _Toc246997022][bookmark: _Toc246996279][bookmark: _Toc16088][bookmark: _Toc296602523]3.1 承包商的一般义务
3.1.1 承包商应按合同约定以及采购人发出的指令，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
3.1.2承包商应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。
3.1.3 承包商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
3.1.4 承包商应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
3.1.5 工程竣工验收前，承包商应负责照管和维护工程。
3.1.6承包商应负责将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至施工现场，保证施工期间的需要，与此相关的费用由承包商自行承担。
3.1.7承包商应及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。
3.1.8承包商应履行合同约定的其他义务。
合同约定应由承包商承担的义务和责任，不因采购人对承包商文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc246997023][bookmark: _Toc247085795][bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc419015699][bookmark: _Toc296602524][bookmark: _Toc246996280]3.2 履约担保
3.2.1承包商应在合同签订前向采购人缴纳足额履约担保金，保证其履约担保在采购人竣工验收前一直有效。采购人应在工程竣工验收后28 日内把履约担保金退还给承包商。履约担保金不计利息。
3.2.2如工程延期，承包商有义务继续提供履约担保。由于采购人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由采购人承担；由于承包商原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包商承担。
[bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc246997025][bookmark: _Toc296602525][bookmark: _Toc247085797][bookmark: _Toc419015700][bookmark: _Toc246996282]3.3 承包商施工负责人
承包商应按合同约定指派施工负责人，并在约定的期限内到职。承包商施工负责人应按合同约定以及采购人作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包商为履行合同发出的一切函件均应盖有承包商公章或其授权的施工场地管理机构章，并由承包商施工负责人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc419015701][bookmark: _Toc296602526][bookmark: _Toc12846][bookmark: _Toc246997026][bookmark: _Toc246996283][bookmark: _Toc247085798]3.4 工程价款应专款专用
[bookmark: _Toc247085799][bookmark: _Toc246997027][bookmark: _Toc246996284]采购人按合同约定支付给承包商的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc152045650][bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc17626][bookmark: _Toc296602527][bookmark: _Toc419015702]3.5 不利物质条件
3.5.1 不利物质条件，是指承包商在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
3.5.2 承包商遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知采购人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包商认为不可预见的理由。采购人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第8条约定执行。采购人没有发出指示的，承包商因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由采购人承担。
[bookmark: _Toc419015703][bookmark: _Toc24610]3.6 承包商的施工安全责任
3.6.1 承包商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及采购人有关安全工作的指示。
3.6.2在整个施工过程中对承包商采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向承包商提出整改要求。如果由于承包商未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任由承包商负责。
[bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc179632697][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc419015705][bookmark: _Toc14166][bookmark: _Toc296602529]4. 工期
[bookmark: _Toc3525][bookmark: _Toc419015706][bookmark: _Toc296602530][bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc152045682][bookmark: _Toc179632700]4.1 进度计划
承包商参照本文件第一章1.3款在合同签订后7日内，向采购人提交进度计划。经采购人审批后的进度计划具有合同约束力，承包商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，采购人应当指示承包商对进度计划进行修订，重新提交给采购人审批。
[bookmark: _Toc296602531][bookmark: _Toc419015707][bookmark: _Toc12486]4.2 工程实施
采购人应在开工日期3日前向承包商发出开工通知。承包商应在第1.1.4.3约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在验收单上写明。
[bookmark: _Toc419015708][bookmark: _Toc152045685][bookmark: _Toc296602532][bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc25997]4.3 采购人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于采购人的下列原因造成工期延误的，承包商有权要求采购人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照如下约定执行。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）采购人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；
（4）因采购人原因导致的暂停施工；
（5）采购人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc179632704][bookmark: _Toc419015709][bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc152042464][bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc296602533]4.4 异常恶劣的气候条件
由于出现异常恶劣气候导致工期延误的，承包商有权要求采购人延长工期。
异常恶劣的气候条件：指工程所在地的不利降水（雪）、最高（低）气温等罕见气候引起延误的情况。上述不利的气候条件衡量标准如下：
（1） 按本省气象部门统计的30年一遇的降水（雪）、最高（低）气温资料中的天数为标准（以年为单位）；
（2）本年实际统计的年降水（雪）、最高（低）气温天数大于（1）所指的降水（雪）、最高（低）气温天数（以年为单位）；
（3）连续1个月以上的雨、冰、雪天气。
采购人将根据承包商的申请予以评定，采购人在评定恶劣气候对工程的影响时还将考虑整个工程施工期内其它月份的异常良好气候的时间予以补偿。
[bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc419015710][bookmark: _Toc296602534][bookmark: _Toc179632705][bookmark: _Toc12699][bookmark: _Toc152045687]4.5 承包商引起的工期延误
由于承包商原因造成工期延误，承包商应按照2000元/日，支付逾期竣工违约金，但最高不超过签约合同价的10%。承包商支付逾期竣工违约金，不免除承包商完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc247085806][bookmark: _Toc419015711][bookmark: _Toc9229][bookmark: _Toc246997034][bookmark: _Toc296602535][bookmark: _Toc246996291][bookmark: _Toc184635110]5. 工程质量
[bookmark: _Toc246997035][bookmark: _Toc419015712][bookmark: _Toc246996292][bookmark: _Toc22683][bookmark: _Toc296602536][bookmark: _Toc247085807]5.1 工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。本项目质量目标为合格。
[bookmark: _Toc246997036][bookmark: _Toc247085808][bookmark: _Toc419015713][bookmark: _Toc48][bookmark: _Toc246996293][bookmark: _Toc296602537]5.2 采购人的质量检查
采购人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。采购人的检查和检验，不免除承包商按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc296602538][bookmark: _Toc247085809][bookmark: _Toc419015714][bookmark: _Toc246997037][bookmark: _Toc246996294][bookmark: _Toc16099]5.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查
经承包商自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包商应通知采购人进行检查。采购人应按时到场检查。采购人未到场检查的，除采购人另有指示外，承包商可自行完成覆盖工作。无论采购人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，采购人可要求承包商对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包商应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由采购人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包商合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包商承担。
承包商未通知采购人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，采购人有权指示承包商钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包商承担。
[bookmark: _Toc247085810][bookmark: _Toc296602539][bookmark: _Toc4836][bookmark: _Toc419015715][bookmark: _Toc246997038][bookmark: _Toc246996295]5.4 清除不合格工程
由于承包商的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何损失由承包商承担一切损失，采购人可以随时发出指示，要求承包商立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包商承担。
[bookmark: _Toc246997039][bookmark: _Toc247085811][bookmark: _Toc419015716][bookmark: _Toc246996296][bookmark: _Toc5438][bookmark: _Toc296602540]6. 试验和检验
[bookmark: _Toc419015717][bookmark: _Toc152045703][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc296602541][bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc18190]6.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
6.1.1 承包商应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为采购人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由采购人与承包商共同进行试验和检验的，由承包商负责提供必要的试验资料和原始记录。
6.1.2 采购人未按合同约定派员参加试验和检验的，除采购人另有指示外，承包商可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送采购人，采购人应签字确认。
6.1.3 采购人对承包商的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包商试验和检验成果的可靠性要求承包商重新试验和检验的，可按合同约定由采购人与承包商共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包商承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由采购人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包商合理利润。
6.1.4采购人有权在合同执行期间随时抽检项目主要设备、材料和工程施工质量。
[bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc419015718][bookmark: _Toc296602542]6.2 现场材料试验
6.2.1 承包商根据合同约定或采购人指示进行的现场材料试验，应由承包商提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
6.2.2 采购人在必要时可以使用承包商的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包商应予以协助。
[bookmark: _Toc246997040][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc25929][bookmark: _Toc246996297][bookmark: _Toc247085812][bookmark: _Toc296602543][bookmark: _Toc419015719]7. 变更
[bookmark: _Toc18703][bookmark: _Toc247085813][bookmark: _Toc296602544][bookmark: _Toc419015720][bookmark: _Toc246997041][bookmark: _Toc246996298]7.1 变更权
在履行合同过程中，采购人可按第7.2款约定的变更程序向承包商做出变更指示，承包商应遵照执行。
[bookmark: _Toc419015721][bookmark: _Toc247085814][bookmark: _Toc22238][bookmark: _Toc296602545][bookmark: _Toc246997042][bookmark: _Toc246996299]7.2 变更程序
承包商应在收到变更指示7日内，向采购人提交变更报价书。采购人应在收到承包商变更报价书后7日内，与承包商共同商定此估价。
[bookmark: _Toc419015725][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc30010][bookmark: _Toc247085819][bookmark: _Toc246996304][bookmark: _Toc246997047][bookmark: _Toc296602549]8. 计量与支付
[bookmark: _Toc419015726][bookmark: _Toc10560][bookmark: _Toc296602550][bookmark: _Toc247085820][bookmark: _Toc246996305][bookmark: _Toc246997048]8.1 计量
[bookmark: _Toc246997049][bookmark: _Toc296602551][bookmark: _Toc247085821][bookmark: _Toc246996306]8.1.1承包商完成工程量清单中的工程量后，采购人应要求承包商派员共同对历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。采购人可要求承包商提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包商未按采购人要求派员参加的，应认可采购人核实的工程量。
8.1.2采购人应在收到承包商提交的工程量报表后的7日内进行复核。
[bookmark: _Toc419015727]8.1.3承包商未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的总额价中，采购人将不单独支付。
[bookmark: _Toc27787]8.2 采购款项支付
8.2.1承包商应在每个付款周期内，按采购人提供的进度付款申请书的格式，向采购人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单一式三份。
8.2.2本项目工程进度付款。
[bookmark: _Toc247085823][bookmark: _Toc246996308][bookmark: _Toc296602553][bookmark: _Toc419015729][bookmark: _Toc246997051]合同总价为   元 ；其中材料费    元和施工费     元  
（1）承包商向采购人提供了施工组织方案和全部材料到场后，经取得采购人批准，承包商在提供相应增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向承包商支付材料费的90%。
（2）光伏发电系统全部安装完成并运行，双方完成竣工验收后，承包商在提供相应增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向承包商支付材料费的7%及施工费的97%。
（3）剩余合同总价的3%，作为质量保证金，按第8.3款的规定办理。
[bookmark: _Toc7810]8.3 质量保证金
分布式光伏系统质量保证责任为2年，自实际竣工日期起计算质量保证金按以下方式返还：
质保期满后，采购人应在14日内会同承包商按照合同约定的内容核实承包商是否完成质量保证责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包商。
[bookmark: _Toc1864][bookmark: _Toc246996309][bookmark: _Toc246997052][bookmark: _Toc419015730][bookmark: _Toc296602554][bookmark: _Toc247085824]8.4竣工结算
8.4.1本次采购是固定单价采购，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。
8.4.2工程竣工验收后，承包商应在7日内向采购人提交竣工付款申请单3份，并提供相关证明材料。采购人应当在收到竣工结算申请单的7日内完成核查。采购人核查完成后，承包商准备竣工付款证书并送采购人审核，采购人应在收到后14日内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在采购人收到竣工结算申请单的28日内将应付款支付给承包商。
[bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc419015732][bookmark: _Toc246996311][bookmark: _Toc246997054][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc247085826][bookmark: _Toc296602556]9. 竣工验收
[bookmark: _Toc296602557][bookmark: _Toc419015733][bookmark: _Toc23676][bookmark: _Toc246997055][bookmark: _Toc246996312][bookmark: _Toc247085827]9.1 竣工验收的含义
9.1.1 竣工验收是指承包商完成了全部合同工作后，采购人按合同要求进行的验收。
9.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。采购人和承包商为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc419015734][bookmark: _Toc296602558][bookmark: _Toc30951]9.2 竣工验收申请报告
当工程具备竣工条件时，承包商即可向采购人报送竣工验收申请报告。
[bookmark: _Toc246996313][bookmark: _Toc296602559][bookmark: _Toc247085828][bookmark: _Toc246997056][bookmark: _Toc419015735][bookmark: _Toc15539]9.3 竣工和验收
采购人审查后认为具备竣工验收条件的，进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，向承包商出具经采购人签认的竣工验收单。
经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程竣工验收单中写明。
[bookmark: _Toc246996314][bookmark: _Toc247085829][bookmark: _Toc419015736][bookmark: _Toc665][bookmark: _Toc296602560][bookmark: _Toc246997057]9.4 试运行
本项目不进行试运行。
[bookmark: _Toc247085830][bookmark: _Toc10165][bookmark: _Toc246997058][bookmark: _Toc296602561][bookmark: _Toc246996315][bookmark: _Toc419015737]9.5 竣工清场
工程竣工验收单颁发后，承包商应对施工场地进行清理，直至采购人检验合格为止。竣工清场费用由承包商承担。
[bookmark: _Toc246997059][bookmark: _Toc419015738][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc247085831][bookmark: _Toc296602562][bookmark: _Toc5093][bookmark: _Toc246996316]10. 质量保证责任与保修责任
[bookmark: _Toc419015739][bookmark: _Toc296602563][bookmark: _Toc247085832][bookmark: _Toc246997060][bookmark: _Toc246996317][bookmark: _Toc15615]10.1 质量保证责任
[bookmark: _Toc296602564][bookmark: _Toc246996318][bookmark: _Toc246997061][bookmark: _Toc419015740][bookmark: _Toc247085833]分布式光伏系统质量保证责任自实际竣工日期起计算。在质量保证责任期内，已交付的工程由于承包商的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包商承担。由于承包商原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，采购人有权要求承包商相应延长质量保证责任期。
分布式光伏系统质量保证的响应期：承包商对采购人在系统运行中出现的任何问题，应迅速给予响应，并根据问题的类别委派工程师在规定的时间内赶到现场：
（1）一般情况下，承包商应2小时内予以回应、12小时内抵达现场并在24小时内解决问题；
（2）如遇特大事故，承包商在经由采购人确认并认可后，解决时间超出72小时可不赔偿，否则需由承包商赔偿采购人相应电费损失，电费损失按天进行补偿，取前五日发电量平均值作为基准电量。
（3）地面硬化在质保期内不得开裂；光伏车棚主体材料及螺栓在质保期内不得生锈。
[bookmark: _Toc14374][bookmark: _Toc419015741][bookmark: _Toc246996319][bookmark: _Toc296602565][bookmark: _Toc247085834][bookmark: _Toc246997062][bookmark: _Toc184635117]11. 保险
[bookmark: _Toc246997063][bookmark: _Toc296602566][bookmark: _Toc419015742][bookmark: _Toc247085835][bookmark: _Toc25858][bookmark: _Toc246996320]11.1 保险范围
11.1.1承包商应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。
11.1.2采购人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。
[bookmark: _Toc246997064][bookmark: _Toc246996321][bookmark: _Toc247085836][bookmark: _Toc15974][bookmark: _Toc296602567][bookmark: _Toc419015743] 11.2 未办理保险
[bookmark: _Toc184635118]11.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
12.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc296602568][bookmark: _Toc271821895][bookmark: _Toc419015744][bookmark: _Toc8573][bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc246996322][bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc246997065][bookmark: _Toc247085837]12. 不可抗力
[bookmark: _Toc15588][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc419015745][bookmark: _Toc296602569][bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc271821896]12.1 不可抗力的确认
12.1.1 不可抗力是指承包商和采购人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。
12.1.2 不可抗力发生后，采购人和承包商应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，双方协商解决。发生争议时，按第15款的约定执行。
[bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc419015746][bookmark: _Toc296602570][bookmark: _Toc271821897][bookmark: _Toc9567]12.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14日内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc271821898][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc419015747][bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc247527784][bookmark: _Toc296602571]12.3 不可抗力后果及其处理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包商承担；
（2）承包商设备的损坏由承包商承担；
（3）采购人和承包商各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包商的停工损失由承包商承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包商不需支付逾期竣工违约金。采购人要求赶工的，承包商应采取赶工措施，赶工费用由采购人承担。
[bookmark: _Toc6431][bookmark: _Toc296602572][bookmark: _Toc419015748]13. 违约
[bookmark: _Toc246996323][bookmark: _Toc719][bookmark: _Toc246997066][bookmark: _Toc419015749][bookmark: _Toc296602573][bookmark: _Toc247085838]13.1 承包商违约
13.1.1 如果承包商拒绝或未能遵守采购人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，采购人可发出通知，告知承包商违约。
13.1.2 如果承包商在收到采购人通知后7日内，没有采取可行的措施纠正违约，采购人可向承包商发出解除合同通知。采购人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包商在现场的材料、设备和临时设施。但采购人的这一行动不免除承包商应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc22120][bookmark: _Toc419015750][bookmark: _Toc296602574][bookmark: _Toc246996324][bookmark: _Toc246997067][bookmark: _Toc247085839]13.2 采购人违约
13.2.1 如果采购人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包商可发出通知，告知采购人违约。如果采购人在收到该通知后7日内未纠正违约，承包商可暂停工作或放慢工作进度。
13.2.2 如果采购人收到承包商通知后14日内未纠正违约，承包商可向采购人发出解除合同通知。合同解除后，承包商应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按采购人要求将承包商设备和人员撤出施工场地，同时采购人应为承包商的撤出提供必要条件，但承包商的这一行动不免除采购人应承担的违约责任，也不影响承包商根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc296602575][bookmark: _Toc419015751][bookmark: _Toc10891][bookmark: _Toc247085841][bookmark: _Toc246997069][bookmark: _Toc246996326][bookmark: _Toc184635120]14. 索赔
[bookmark: _Toc296602576][bookmark: _Toc247085842][bookmark: _Toc32394][bookmark: _Toc246997070][bookmark: _Toc246996327][bookmark: _Toc419015752]14.1 承包商索赔的提出
根据合同约定，承包商认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向采购人提出索赔：
（l）承包商应在知道或应当知道索赔事件发生后14日内，向采购人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（2）索赔事件具有连续影响的，承包商应在索赔事件影响结束后的14日内，向采购人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）承包商未在前述14日内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
[bookmark: _Toc246997071][bookmark: _Toc296602577][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc419015753][bookmark: _Toc246996328][bookmark: _Toc247085843]14.2 承包商索赔处理程序
（1）采购人收到承包商提交的索赔通知书后，应按双方商定的追加付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14日内，将索赔处理结果答复承包商。
（2）承包商接受索赔处理结果的，采购人应在作出索赔处理结果答复后14日内完成赔付。承包商不接受索赔处理结果的，按第15款的约定执行。
[bookmark: _Toc246996329][bookmark: _Toc419015754][bookmark: _Toc10513][bookmark: _Toc247085844][bookmark: _Toc246997072][bookmark: _Toc296602578]14.3 承包商提出索赔的期限
承包商按第9.3 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程竣工验收单颁发前所发生的任何索赔。
[bookmark: _Toc9245][bookmark: _Toc296602579][bookmark: _Toc419015755]14.4 采购人索赔的提出
根据合同约定，采购人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包商提出索赔：
（l）采购人应在知道或应当知道索赔事件发生后14日内，向承包商递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（2）索赔事件具有连续影响的，采购人应在索赔事件影响结束后的14日内，向承包商递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc5229][bookmark: _Toc296602580][bookmark: _Toc419015756]14.5 采购人索赔处理程序
（1）承包商收到采购人提交的索赔通知书后，应按双方商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14日内，将索赔处理结果答复采购人。
（2）采购人接受索赔处理结果的，承包商应在作出索赔处理结果答复后14日内完成赔付。采购人不接受索赔处理结果的，按第15款的约定执行。
[bookmark: _Toc246996331][bookmark: _Toc419015757][bookmark: _Toc19090][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc296602581][bookmark: _Toc246997074][bookmark: _Toc247085846]15. 争议的解决
[bookmark: _Toc419015758][bookmark: _Toc246996332][bookmark: _Toc246997075][bookmark: _Toc296602582][bookmark: _Toc20631][bookmark: _Toc247085847]15.1 争议的解决方式
采购人和承包商在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc246996333][bookmark: _Toc296602583][bookmark: _Toc246997076][bookmark: _Toc247085848][bookmark: _Toc419015759][bookmark: _Toc19481]15.2 友好解决
[bookmark: _Toc511313438][bookmark: _Toc511314348][bookmark: _Toc23569][bookmark: _Toc32045][bookmark: _Toc452554738][bookmark: _Toc512326868][bookmark: _Toc511314024]在提请诉讼前，以及在诉讼过程中，采购人和承包商均可共同努力友好协商解决争议。
16. 补充条款
16.1 本合同适用于工程的标准规范包括（但不限于）：国家、江西省、地方和行业的现行有关技术规范和行业标准（如标准之间存在不一致之处，以要求较高的标准为准），无相关要求以发包人要求为准。
16.2 承包人进场后，需负责工地四邻建筑、既有管线、相邻道路、绿化苗木等既有建筑物的安全，对于因施工引起四邻既有建筑物受影响破坏的，相关责任由承包人承担。因承包人的原因造成的在施工过程中与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等由承包人负责协调并解决。

17.其它
17.1 本项目不得转包，如需将部分工程分包，分包行为和分包单位（应具备相应资质）均须征得甲方的书面认可，未经甲方书面认可不得分包。
17.2 本合同一式肆份，甲方乙方各执贰份，未尽事宜由双方共同另行商议。
17.3 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效。
（以下无正文 转签字盖章页）




（签字盖章页）
采购人（章）：              
住所：江西省南昌市西湖区广场南路136号交通物质大楼3楼      
法定代表人（委托代理人）：  
开户银行：
帐号：

承包商（章）：              
住所：     
法定代表人（委托代理人）：  
开户银行：
帐号：
[bookmark: _Toc246996336][bookmark: _Toc419015760][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc247085851][bookmark: _Toc246997079][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc296602586][bookmark: _Toc144974826]

[bookmark: _Toc25377]第二节 合同附件格式
[bookmark: _Toc247085852][bookmark: _Toc246996337][bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc179632786][bookmark: _Toc11703][bookmark: _Toc152045768][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc246997080]附件一：合同协议书
合同协议书

       （采购人名称，以下简称“采购人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的响应。采购人和承包商共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc152042548]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）响应文件；
（3）合同条款（含采购文件补遗书中与此有关的部分）；
（4）技术标准和要求；
（5）已标价工程量清单；
（6）承包商有关人员、机械、设备投入的承诺及响应文件中的技术方案等；
（7）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc152042549]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。
4. 合同形式：               。
5. 计划工期：                  日历天。
6. 承包商项目负责人：                  。
7. 工程质量符合                    标准。
8. 承包商承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。
[bookmark: _Toc144974830][bookmark: _Toc152042550]11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：                （盖单位章）     承包商：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）
         年         月         日                  年         月         日












第四章 技术标准和要求
一、设计标准
GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》
GB 50352-2005 《民用建筑设计通则》
GJ67-2006    《办公建筑设计规范》 
GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》 
GB50009-2001《建筑结构荷载规范》（2006年版）
GB50153-2008《工程结构可靠性设计统一标准》(2008年版)
GB50011-2001《建筑抗震设计规范》(2008年版)
GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》
GB50003-2001《砌体结构设计规范》
GB50017-2003《钢结构设计规范》
GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
GB 50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》
GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》
EN50178:1997 《通用电子电器安全标准》
《建筑物防雷设计规范》国家标准GB50057-2010
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
二、技术要求
2.1光伏组件、逆变器、并网柜由采购人提供。
2.2重新安装的光伏发电系统结构应布局合理、美观，具有安全可靠性、美观性、高效性。
2.3进行重新安装的光伏发电系统的安全复核，满足原系统负荷结构和电气系统的安全性要求，工程场所和光伏发电系统参数、指标符合电网、消防、环保、建筑、防雷、防震主管部门相关规定。
2.4 重新安装工程所有设备和部件，符合国家和行业相关法规和产品标准，发包人有权拒绝质量不合格或者技术协议没经采购人书面认可的设备，由此产生的一切后果由承包商负责；电气设备应选择具有安全许可证、产品合格证及入网许可证的电气产品。
2.5 响应人应组织相应资质的电力设计单位完成工程设计。设计应使光伏发电系统有能力在安全、稳定、经济状态下运行，并使其性能达到最佳状态和满足国家、江西省电网企业对于太阳能并网电站的规定。
2.7 结合地面、车棚等地形，合理设置光伏组件的倾角和方位角，避免被阴影遮挡。工程涉及到的节能、防火、防雷、防静电、防光反射等符合国家和行业相关规定。
2.8鄱阳收费站新建光伏停车棚所有线缆需穿管，不得有线缆外漏。凰岗收费站地面光伏所有线缆需穿管（除组件自带线缆）。线缆扎带需用不锈钢材质。
[bookmark: _Toc17738]三、主要设备、材料的品牌界定  
3.1光伏发电规范：
工程所提供的设备均应按IEC、ISO和GB标准，并参考下列标准和规程进行设计、制造、检验和安装，并符合《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》的规定。参考的规范、规程如下
（1）《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201—1983）；
（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
（3）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
（4）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；
（5）《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）；
（6）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）； 
（7）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）；
（8）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）；
（9）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）； 
（10）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；
（11）《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T13912-2002）； 
（12）《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）； 
（13）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-88）；
（14）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）； 
（15）《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 6723-2008）；
（16）《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 6728-2002）；
（17）《冷弯型钢技术条件》（GB/T6725-1992）； 
（18）《钢结构制作工艺规程》（DG/TJ 08-216-2007）；
（19）《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》（GB/T 12612 2005）；
（20）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2011）。
以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。
3.2基本要求如下：
3.2.1支架技术要求
（1）支架结构标准
GB 50009-2004          建筑结构载荷规范
GB/T5237-2000          铝合金建筑型材
GB 50429-2007          铝合金结构设计规范
GB/T699-1999           优质碳素结构钢
GB50205-2001           钢结构质量工程验收规范
GB50017-2003		      钢结构设计规范
GB/T700-2006		      碳素结构钢
GB/T13912-2002		   钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
GB 2694 -2003			   热浸镀锌体镀锌质量
GB50191                 构筑物抗震设计规范
10J908-5                建筑太阳能光伏系统设计与安装
JGJ 203-2010            民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范
GB 50352-2005          	民用建筑设计通则
GB 50345-2004          	屋面工程技术规范
JGJ 145-2004            混凝土结构后锚固技术规程
GB50204-2002          	混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50202-2002          	建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50203-2002         砌体工程施工及验收规范
GB50007-2002         建筑地基基础设计规范
GB50018-2002         冷弯薄壁型钢结构技术规范
GB 12307.1- 2005     金属镀层厚度标准
GB/T15975-2005       大气环境腐蚀性分类
GB/T 19291-2003	    金属和合金的腐蚀腐蚀试验一般原则
GB 50191-2010       	构筑物抗震设计规范
GB 50223-2008        建筑工程抗震设防分类标准
JGJ 82-2008          钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程
GB 1128-2010         钢结构用高强度大六角螺栓、螺母、垫圈与技术条件
GB 3632-2008         钢结构用扭剪型高强度螺栓连接与技术条件
（2）支架技术要求
1　 光伏支架的选择应合理选用材料、结构方案和构造措施，保证结构在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性和刚度要求，满足抗震、抗风和防腐蚀等要求。综合考虑光伏组件的受力特点及施工、运行维护等因素。支架构件除满足强度、稳定性和刚度要求外，受压和受拉构件须满足长细比要求支架需具有防腐，防锈功能，满足电站设计使用寿命。
2　 光伏支架材质最小壁厚除满足国标和设计要求外。 除满足国标和设计要求外，热浸镀锌产品厚度不小于65μm。 
3　 支架制作和安装所用的材料，必须具有合格的《质量证明书》、中文标志、检验报告等，其品种、规格、性能指标应符合国家产品标准和订货合同条款，满足设计文件的要求和设计使用年限（25年）。
4　 支架制作和安装所用的材料，应按国家标准，对品种、规格、性能进行验收，验收合格者，方能在支架制作和安装中使用。  
5　 支架制作和安装所用的材料，国家标准规定要求进行复验的．必须按照现行国家标准和订货合同条款的规定，进行各项性能指标的复验，合格后，方能在支架制作和安装中使用。  
6　 接地：在阵列上和阵列周围有可靠的接地网，保证安全、防止雷击。
7　 钢材 （符合设计要求国标产品） 
1）钢材表面不得有裂纹、结疤、折叠、麻纹、气泡和夹杂；      
2）钢材表面的锈蚀、麻点、划伤、压痕等，深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的二分之一；      
3）钢材端边或断口处不得柏分层、夹渣等缺陷；  
4）钢材表面的锈蚀等级应符台现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的C级及C级以上等级，使用C级时应彻底除锈。
8　 辅材：连接件为Q235B热镀锌；组件压块为铝合金材质；螺栓为304不锈钢材质（带配套2平垫、1弹垫、1螺母）。
[bookmark: _Toc20149750][bookmark: _Toc523494760]3.2.2光伏线缆
(1) 按照国家、地方及行业最新相关标准和规范执行。优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准，选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。
(2) 光伏电站要求采用光伏专用电缆，电缆的安装用管道铺设。其额定值应满足系统电压，载流能力，潮湿位置、温度和耐日照的要求。
(3) 电缆的性能、参数及配置
1　 型    号：GF-WDZCEER-125
2　 规    格：1×4mm2
3　 额定电压：DC1800V
4　 环境温度范围：-40℃～90℃
5　 参照产品标准：CEEIA B218.2-2012
(4) 主要技术性能如下表：
	序号
	项目
	标准要求

	1
	导体
	材料及结构
	多根镀锡铜丝（TXR） 单丝最大直径≤0.31mm

	2.1
	绝缘
	材料
	125℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料

	2.2
	
	平均厚度（mm）
	≥0.8

	2.3
	
	最薄厚度（mm）
	≥0.62

	2.4
	
	绝缘颜色
	红、蓝或客户要求

	3
	铠装
	类型
	

	3.1
	护套
	材料
	125℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套料

	3.2
	
	平均厚度（mm）
	≥1.8

	3.3
	
	最薄厚度（mm）
	≥1.24

	3.4
	
	护套外径（mm）
	15.0±1.0（参考）

	3.5
	
	护套颜色
	黑色和红色

	5
	产品标识
	印字
	印字清晰、完整

	6
	电性能试验

	6.1
	耐压
	成品耐压试验（AC）
	6.5kV/5min不击穿

	6.2
	导体电阻
	20C时最大直流电阻：（/km）
	≤5.09

	7
	外观
	成品电缆表面
	光洁、圆整


[bookmark: _Toc20149756]四、施工规范及要求
施工实施过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准及相关现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例。
承包人在使用或参考以下标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人的同意。
承包人在项目实施过程中必须执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和与本项目相关的国家及行业现行标准、规范。
对光伏电站的设计必须满足当年国家执行相关标准的最新要求，包括但不限于以下标准要求：
（1）设计应符合GB50797-2012《光伏发电工程设计规范》及相关标准的规定；
（2）施工应符合GB50794-2012《光伏发电工程施工规范》及相关标准的规定；
（3）光伏电站应符合GB50796-2012《光伏发电工程验收规范》及相关标准的规定；
（4）光伏电站应符合《光电(PV)阵列--设计要求》IEC/TS 62548-2013，《网格连接光伏系统--系统文件、试运行测试和检查的最低要求》IEC62446-2009，《建筑物电气装置》IEC60364，《光伏组件安全鉴定》IEC61730，《地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型》IEC61215，《光伏电力系统用电力变流器的安全》IEC62109，《光电系统性能监测--测量,数据交换和分析指南》IEC61724-1998，《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》
（5）项目实施期间如遇到最新标准发布，则适用最新标准，如果标准之间存在差异，按照最严格标准执行。其他标准按照专用条款及技术标准和要求执行。

[bookmark: _Toc490271746]

[bookmark: _Toc24730][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc260404924][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc230400429][bookmark: _Toc144974856]第五章  响应文件格式

                                                                   




上固服务区分布式光伏车棚设备设施
施工项目


响  应  文  件









承包商：                                  （盖单位章）

        年        月         日



目  录
一、响应函
二、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（如有）
三、资格审查资料
四、项目管理机构
五、施工组织方案及安全措施
六、报价清单

       
[bookmark: _Toc14898][bookmark: _Toc419015768]
一、 响应函
江西省高速电建新能源有限责任公司：
1. 经现场踏勘和研究（项目名称）的全部内容（含全部补遗书），愿意以总报价人民币（大写）         元（￥          ），总工期    日，系统质量保证期    年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。
2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4. 施工负责人姓名：       职称：       。
5. 在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6．我方理解，你方不一定接受最低标价的响应或你方接到的其它任何响应。同时也理解，你方不负担我方的任何采购响应费用。

 



响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                      
电话：                                      
         年       月       日



[bookmark: _Toc419015769][bookmark: _Toc6164]二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

响应人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：  （法定代表人签字）  性别：      年龄：        职务：       
系                              （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          响应人：                 （盖单位章）
                                            年      月    日 





注：
1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
   2、应附法定代表人身份证的扫描件。


（2） 授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期满。
代理人无转委托权。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                        （签字）   
    
身份证号码：                            

       年         月        日
 



注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
   2、应附法定代表人和委托代理人的身份证的扫描件。


[bookmark: _Toc14877][bookmark: _Toc419015771]三、资格审查资料
[bookmark: _Toc28134]（一）响应人基本情况表
	响应人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人
	
	职    务
	

	响应人地址
	
	邮政编码
	

	电     话
	
	传    真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	资质证书
	等级：         证书号：

	公司简介：














注：在本表后应附法人营业执照副本、资质证书副本并盖公章。
响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
         年       月       日
[bookmark: _Toc24078]
（二）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	总装机容量
	

	工期
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	


	备注
	


注：响应人应在本表后附2019年4月至今已完成的光伏项目的合同协议书或相关证明材料的复印件并盖公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。




响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
         年       月       日
       


[bookmark: _Toc226640866][bookmark: _Toc8064]（三） 履约信誉情况表

	内  容
	响应人达到程度的简述
（响应人填写）
	证明材料所在页号

	 1、响应人未处于被责令停业的
	
	

	2、响应人未处于被暂停或取消响应资格的
	
	

	3、响应人财产未处于被接管、冻结或破产状态的
	
	

	4、响应人近三年无骗取中标或严重违约的
	
	

	5、响应人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件对承担本工程不会造成重大影响的
	
	

	6、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。
	
	



注：1、响应人应如实填写，可附相关证明材料的复印件。
2、所有相关证明材料均应加盖响应人单位章。
响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
         年       月       日


[bookmark: _Toc246996374][bookmark: _Toc18463][bookmark: _Toc246997117][bookmark: _Toc247085892]（四）其他资格审查资料
附响应人应认为能证明其能力的其他材料。



[bookmark: _Toc24401][bookmark: _Toc419015772]四、 项目管理机构
	




(1) 响应人企业组织机构框图

（以框图方式表示，并可附简要说明）

	



(2) 拟为本项目设置的工程管理组织机构框图
（以框图方式表示，并可附简要说明）


注：响应人应如实以框图形式详细列出关联企业或母子公司的情况并盖公章。




响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

         年       月       日
附：施工负责人资历表
[bookmark: _Toc7867]施工负责人资历表
	1. 一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	
	身份证号码
	

	职称
	
	为响应人服务时间（年）
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	        ~            年毕业于        （学校）         （专业）       

	2. 工作业绩

	序号
	负责过的项目
	完成日期
（年/月）
	项目基本情况

	
	       
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后应附拟委任的施工负责人的身份证、职称证或资格证书以及其他相关证书（如有）的复印件并盖公章。

响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

         年       月       日

23
[bookmark: _Toc419015773][bookmark: _Toc26863]五、 施工组织方案及安全措施




[bookmark: _Toc419015778]

[bookmark: _Toc27307]六、报价清单
[bookmark: _Toc419015779][bookmark: _Toc5982]1. 工程量清单说明
1.1工程量清单中的每一子目须填入单价，且只允许有一个报价。
1.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的方案设计费、安装图设计费、设备费、安装费、人工费、材料和施工机具使用费、企业管理费、利润、税金以及一定范围内的风险费用等。
1.3 工程量清单中有工程量，但承包商没有填入单价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或总价之中。
1.4工程量清单应与采购须知、合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
1.5本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按实际完成的工程量。
1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7除非合同另有规定，工程量清单中所列项目均已包括了为实施和完成合同工程所需的一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
1.8工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。



[bookmark: _Toc17085][bookmark: _Toc419015780]2. 工程量清单表

	上固服务区光伏车棚施工工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	备注

	一
	光伏发电设备

	1.1
	光伏车棚支架
	车棚支架、檩条、紧固件、压块等
	瓦
	49920
	包含檩条41*52*2.0mm，C型导水槽等热浸镀锌厚度不小于65μm。

	1.2
	车棚支架转运及除锈、防腐
	车棚转运及除锈、防腐
	个
	10
	吊车转运，运距80公里；
手工打磨，除锈后整体刷漆

	二
	电缆

	2.1
	直流电缆
	直流电缆PV-F 1x4mm2；套PVC槽盒；
	米
	800
	直流电缆起始端做永久标识牌，MC4头制做；直流电缆穿PVC槽盒隐蔽。

	2.2
	交流电缆
	ZR-YJV22-3*16+1*10
	米
	450
	含电缆沟开挖及电缆敷设
电缆沟深度60cm；

	三
	光伏系统

	3.1
	通信设备
	木联能
	台
	2
	

	3.2
	防雷接地
	/
	项
	2
	接地电阻小于6欧姆

	四
	施工费
	车棚土建基础开挖及浇筑工程
	m2
	20
	基础混泥土C30，停车车位线等

	
	
	基础预埋件、基础箍筋
	个
	20
	

	
	
	光伏车棚安装
	瓦
	49920
	含所有孔进行封堵；防撞警示牌、限高警示牌、灭火器箱（含5kg干粉灭火器）、电缆警示桩、平整场地费、清场费、图纸等




响应人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

              年       月       日
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